



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
(รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลบึงไผ่  
อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลบึงไผ่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ

1.1 แนวทาง/กลยุทธ์ งานก่อสร้าง การปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้าและท่อ/ระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12	ประชาชนร้อยละ 100 สามารถใช้เส้นทาง สัญจร ขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน และปลอดภัย	387,000	1 มกราคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 ระยะเวลา 60 วัน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ใช้จ่าย งบประมาณ	
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบล บึงไผ่	ประชาชน ร้อยละ 100 มารับบริการได้	30,000	1 มกราคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ใช้จ่าย งบประมาณ	
3	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านค้ำกลางใหม่ หมู่ที่ 6บ้านค้ำ กลางใหม่ ม.6 (จากซอยหน้า บ้านผู้พันสงฆ์สุดซอย)	ประชาชนร้อยละ 100 สามารถใช้เส้นทาง สัญจร ขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน และปลอดภัย	498,600	เดือน พฤษภาคม 2567	ดำเนินการแล้ว ลงนามสัญญา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 67	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ทุ่งนาค่า หมู่ที่ 4	ประชาชนร้อยละ 100 สามารถใช้เส้นทาง สัญจร ขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน และปลอดภัย	499,000	เดือน พฤษภาคม 2567	ดำเนินการแล้วลงนามสัญญา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 67	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	
5	โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิ ทัศน์โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบึงไผ่	ร้อยละ 100 ของเด็กได้รับความสะดวก สบายในการทำงานและบริการ	50,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ใช้จ่าย งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ

1.2 แนวทาง/กลยุทธ์ การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ	ประชาชนร้อยละ 100 สามารถใช้ไฟฟ้าได้ ครบถ้วน	300,000	1 มกราคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 ระยะเวลา 60 วัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการไปแล้ว บางส่วน เหลือ งบประมาณ 276,454.64 บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขต ทต.บุงใหม่ ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยยังชีพ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักประกัน รายได้ให้แก่ ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย อายุ 60-69 ปี จำนวน 850 ราย อายุ 70-79 ปี จำนวน 405 ราย อายุ 80-89 ปี จำนวน 165 ราย อายุ 90ปีขึ้นไป จำนวน 27 ราย	11,430,000  6,120,000 3,402,000 1,584,000 324,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,297,000 จำนวน จาก 1 ตุลาคม 2566 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2567	
2	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพความ พิการ	ผู้พิการในเขต ทต.บุงใหม่ ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ให้กับผู้พิการเป็นการ สนับสนุนสวัสดิการทางสังคม ต่ำกว่า 18 ปี 20 รายๆ ละ 1000บาท 18 ปีขึ้นไป 310 รายๆ ละ800บาท	3,216,000  240,000 2,976,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,523,800 จำนวน จาก 1 ตุลาคม 2566 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2567	
3	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต ทต.บุงใหม่ ได้รับเบี้ย เอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นค่าช่วยเหลือ ผู้ป่วยเอดส์ 10 รายๆละ 500 จำนวน 12 เดือน	60,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	18,000 จำนวน จาก 1 ตุลาคม 2566 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2567	
4	เงินสำรองจ่าย	ร้อยละ 100 ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ	216,641	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้ว 1 ตุลาคม 2566 22 มกราคม 2567	215,150	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลบึงใหม่	ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับความช่วยเหลือ ประชาชนตำบล	50,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
2	โครงการส่งเสริม/สนับสนุน/ สมทบกองทุนส่งเสริมสนับสนุน สวัสดิการตำบลบึงใหม่	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนที่ได้รับความ ช่วยเหลือ มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	100,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
3	โครงการสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลบึงใหม่	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนที่ได้รับความ ช่วยเหลือ มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	480,000	1 มกราคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้ว 29 กุมภาพันธ์ 2567	480,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังการ เกิดสาธารณภัย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับการ ช่วยเหลือทันที	500,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
2	โครงการจัดตั้ง อปพร.ตำบล บุงไหม	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	270,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
3	โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน อัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	40,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
4	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	50,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
5	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	130,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
6	โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อปพร.แห่งชาติ	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
7	โครงการอบรม อส.ตร.ในการ ป้องกันยาเสพติดและ อาชญากรรมในชุมชน	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ศพด.ตำบลบุงใหม่	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับการ ช่วยเหลือทันที	500,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
2	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล บุงใหม่	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
3	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและ ประชุมผู้ปกครอง ศพด.ตำบล บุงใหม่	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	10,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
4	โครงการประชุมคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	5,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
5	โครงการประเมินผลพัฒนาการ เด็กปฐมวัย (IQ ดี EQ เต๋น)	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
6	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	40,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	720,845	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  
 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบึงใหม่	ประชาชนร้อยละ 100 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	350,000	23 มีนาคม 2567 ถึง 26 มีนาคม 2567	กำลังดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
2	โครงการตามนโยบายของรัฐและหนังสือสั่งการให้ดำเนินการ	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	50,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	50,000	13 มกราคม 2567	ดำเนินการแล้ว วันที่ 13 มกราคม 2567	50,000	
4	โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลบึงใหม่	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	100,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
5	โครงการสนับสนุนวันสำคัญต่างๆ	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
6	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	100,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
7	โครงการอบรมธรรมะและเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีการทำเทียน	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	50,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  
แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
8	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ(บุญเดือนหก) ตำบลบึงใหม่	ประชาชนร้อยละ 100 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	100,000	23 มีนาคม 2567 ถึง 26 มีนาคม 2567	กำลังดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
9	โครงการอุดหนุนจัดทำต้นเทียนพรรษาให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	40,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.6 กลยุทธ์สร้างเสริมสุขภาพและควบคุมโรค

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่น	ประชาชนร้อยละ 100 มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง	144,000	23 มีนาคม 2567 ถึง 26 มีนาคม 2567	กำลังดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
2	โครงการจัดระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	700,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคขาดสารไอโอดีนอย่าง เข้มแข็ง	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
4	โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
5	โครงการอุดหนุน/สนับสนุนการ ดำเนินงานโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	240,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
6	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ใน การป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อ HIV ชุมชนตำบลบึงใหม่	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	30,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
7	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	65,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 กลยุทธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการตำบลปทุมใหม่ รักษา สะอาด	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	30,000	23 มีนาคม 2567 ถึง 26 มีนาคม 2567	กำลังดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
2	โครงการท้องถิ่นอาสาสร้าง ป่า รักษา น้ำ	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	30,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามราช กุมารี (อพ.สธ.สถ.)	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	30,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเกษตร

4.1 กลยุทธ์กฤษฎี การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านเกษตร

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมคลองส่ง น้ำของสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าวังทองสูงคลอง / ไล่ไก่	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	100,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
2	โครงการบริหารจัดการ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรตำบล บุงใหม่	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	50,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
 4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการเทศบาลตำบลบุง ใหม่ เยี่ยมยามถามไถ่บริการ ประชาชน	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	40,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	
2	โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	50,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	โอนลด 26,000 เหลือ 24,000	
3	โครงการอบรม สัมมนา พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท้องถิ่น ด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม หลัก ธรรมาภิบาลของคณะ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา เทศบาลตำบลบุงใหม่ พนักงานเทศบาล/พนักงาน จ้างเทศบาล/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล ตำบลบุงใหม่	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	150,000	25 ธันวาคม 2566	ดำเนินการแล้ว (วันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์)	147,950	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
3	โครงการอบรมและศึกษาดู งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารท้องถิ่น/ สมาชิกสภาเทศบาล/ พนักงานเทศบาล/พนักงาน จ้างเทศบาลตำบลบึงใหม่ และผู้นำชุมชน	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	100,000	มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้ว (วันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์)	282,985	
4	โครงการชุมชนน่าอยู่ เรา รู้กฎหมาย	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	25,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	โอนลด 24500 เหลือ 500	
5	โครงการอบรมกฎหมาย ท้องถิ่น	ร้อยละ 80 ของกิจกรรม	25,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ดำเนินการ วันที่ 30 กันยายน 2566	13,370	